



ENTE GESTIONE SACRI MONTI

Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1

15020 Ponzano Monferrato (AL)

TEL: 0141 927120 FAX: 0141 927800

COD. FISC./P. IVA: 00971620067

www.sacri-monti.com



CIG: CIG: B2203F9D81	CUP: CUP: D49D24000440009	Pratica: DET-103-2024	del: 13/11/2024
Determina: 379		del: 14/11/2024	
Tipo di Determina: Liquidazione		Capitolo spesa: 435- Fondi San Paolo (100mila) + fondi Ente (30 mila, svincolo economie personale DC 15/22)	
OGGETTO: Restauro delle statue in terracotta e del pavimento della cappella XI “La Strage degli Innocenti” del S.Monte di Varallo. Approvazione contabilità finale e CRE dei lavori e liquidazione fattura alla ditta cooperativa Koinè S.C.R.L Conservazione Beni Culturali, con sede legale a Roma			
Articolo: 50	Missione: 05	Programma: 02	
V LIVELLO PIANO FINANZIARIO: U.2.02.03.06.999			
Settore: AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI			
Referente Istruttoria: VESCIA MONICA			
Responsabile del procedimento: Roberto Ottone			

Preso atto che:

- con L.R 3 agosto 2015 n° 19 ("Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti") è stata confermata in capo all'Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione, di diritto pubblico, la gestione delle Riserve Speciali dei Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo;
- con DGR 18/07/2016 n° 30-3653 è stato approvato lo Statuto dell'Ente riconfermando le finalità dell'ente definite dalla LR 19/2015;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n°20-7115 del 26/06/2023 sono state approvate, ai sensi dell'art.39, c.1 della LR 19/2015, le Linee strategiche e Azioni prioritarie per la gestione e valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti (2023-2025);
- con Deliberazione di Consiglio n.6 del 24/01/2024 la Dott.ssa Elena De Filippis è stata nominata Direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri, con decorrenza 01 febbraio 2024 e sino al 31 dicembre 2024;
- con Deliberazione di Consiglio n.31 del 24/04/2024 è stato preso atto della cessazione dell'incarico di Direttore pro tempore dell'Ente della Dr.ssa Elena De Filippis con decorrenza 1 novembre 2024 a seguito di collocamento a riposo e della conseguente unilaterale chiusura del rapporto di lavoro tra l'Ente e la Dr.ssa De Filippis da tale data;
- con Deliberazione di Consiglio n.50 del 16 ottobre 2024 il Consiglio dell'Ente ha approvato l'affidamento dell'incarico gratuito alla Dott.ssa De Filippis di direzione dell'Ente per il mese di novembre 2024 e assistenza e affiancamento gratuito all'Ente e al nuovo Direttore per il trasferimento delle competenze e delle esperienze e per l'ultimazione, gratuitamente, di alcune attività avviate;

- con Deliberazione di Consiglio n.5 del 24/01/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026, assegnando al direttore i fondi necessari alla gestione dell'Ente;
- con Deliberazione di Consiglio n.49 del 16/10/2024 è stata approvata la variazione di assestamento al Bilancio di previsione 2024;

IL DIRETTORE

Premesso che:

- una delle attività istitutive dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti è quella di garantire la tutela, la conservazione, la gestione e valorizzazione del patrimonio affidatogli in gestione in piena sintonia dell'iscrizione del sito "Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia" nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO avvenuta il 3 luglio 2003;
- da diversi anni è in corso il restauro degli apparati decorativi interni della cappella XI -La Strage degli Innocenti-del Sacro Monte di Varallo; l'Ente nel 2015 aveva avviato, con una cordata di finanziatori svizzeri (Fondazione svizzera Isabel & Balz Baechi, Istituto materiali e costruzioni della SUPSI-Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana- Fondazione Ernst Göhner Stiftung di Zurigo), il restauro della cappella, prestigioso edificio donato al Sacro Monte dal duca Carlo Emanuele I di Savoia e tra le più memorabili del Monte per la ricchezza di personaggi, la qualità di dipinti e statue e la drammaticità della scena;
- dal 2015 ad oggi è stato restaurato l'intonaco esterno della cappella, condotto a buon punto il restauro delle statue, ultimato il restauro dei affreschi, delle grate lignee, dell'inferriata, delle antiche vetrate e degli intonaci dipinti dell'atrio con lo stemma del committente, Carlo Emanuele I; sono stati rimossi e messi in sicurezza i tessuti del baldacchino di Erode e restaurato il sottostante baldacchino dipinto su intonaco, coerente al restante apparato decorativo murario;
- tutti i lavori sopra descritti sono stati realizzati grazie alle risorse economiche messe a disposizione dalla Fondazione Baechi (400.000 CHF), dalla SUPSI (240.000 CHF, attraverso l'opera dei propri docenti e cantieri didattici di studenti del master in restauro beni culturali), da un contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo (€ 280.000,00) e da fondi propri dell'Ente (circa € 37.000,00 derivanti dalle economie registrate alla conclusione del restauro degli interni della cappella X del S.Monte di Varallo);
- l'Ente, considerata la buona riuscita degli interventi, ritiene fondamentale ultimare il restauro delle sculture condotto dalla SUPSI fino ad un livello molto avanzato, negli anni tra il 2015 e il 2017, poi sospeso in attesa di armonizzarne le ultime fasi all'esito del restauro dei dipinti murali, soprattutto con riferimento alla riequilibratura estetica della cromia della statuaria; il restauro delle statue consentirà di accordarle con i dipinti murali dei fratelli Della Rovere ("i Fiamminghini"), recuperati sotto una pesante ridipintura del 1954-55;
- l'Ente, oltre al completamento del restauro delle statue, intende restaurare il pavimento della cappella, modificare le aperture/chiusure della lunetta e della porta del pronao e illuminare l'edificio; l'illuminazione consentirà di far leggere alternativamente le diverse fasi storiche di realizzazione della scena a cui il vescovo Bascapè, quattro anni dopo la conclusione, fece aggiungere altri 30 bambini martoriati;
- il Consiglio dell'Ente, a tal fine, con Deliberazione n.26 del 24.04.2024, ha approvato il programma di attività dell'Ente per l'anno 2024 ove, al punto "Restauri/manutenzioni straordinarie del patrimonio artistico/architettonico-Varallo", è previsto il seguente obiettivo: *Restauro statuaria cappella 11, La Strage degli Innocenti- Finanziamento a reperire in base alla redazione di apposito progetto, in corso di elaborazione previo accordo con l'Università del Canton Ticino (SUPSI) che ha partecipato ai precedenti lotti di restauro;*
- con Decreto del Presidente n.23 del 26.05.2024 è stata approvata la richiesta di finanziamento, pari a € 100.000,000, fuori bando, alla Compagnia di San Paolo, a sostegno del progetto "Un cantiere internazionale per la cappella della Strage degli Innocenti", finalizzato al restauro delle statue e del pavimento, alla modifica delle aperture del pronao e all'illuminazione interna, progetto di complessivi € 130.000,000 che consentirà di ultimare il restauro della cappella, di valorizzarla e di riapirla al pubblico con adeguata inaugurazione; nel decreto si dà atto che, a copertura del costo dell'intero progetto, si prevede un co-finanziamento dell'Ente di € 30.000,00, tramite fondi propri, derivanti dallo svincolo economie spese del personale, a favore di spese di investimento, giusta deliberazione del Consiglio n.15/2022;
- col citato Decreto n.23/2024 è stata approvata la progettazione di massima del restauro delle statue e del pavimento della cappella, inclusiva dei lavori di chiusura lunetta e porta del pronao, e dei lavori illuminazione, composta da relazione tecnica di restauro, computo metrico estimativo e quadro economico per totali € 130.000,00;
- con Decreto del Presidente n.26 del 06.06.2024, poiché l'Ente ritiene fondamentale concludere il cantiere di restauro delle statue mettendo a frutto l'estesa conoscenza acquisita dai tecnici SUPSI nella prima importante fase di intervento, è stata approvata la convenzione di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, tra l'Ente di Gestione dei Sacri Monti e la SUPSI, finalizzata a regolare i rapporti tra le parti; la convenzione prevede la collaborazione della SUPSI, mediante la conservatrice-restauratrice Stefania Luppichini, ben al corrente delle operazioni che restano ancora da effettuare perché già attiva nelle precedenti tappe del cantiere, per la redazione di una relazione tecnica e del computo metrico estimativo del progetto esecutivo di restauro delle sculture anche con il supporto dei tecnici dell'EGSM; la SUPSI fornirà, altresì, il supporto in fase di direzione lavori del cantiere di restauro e la supervisione della documentazione finale di cantiere al fine di garantirne la completezza e corrispondenza con le informazioni raccolte durante le prime fasi di restauro degli apparati decorativi (cantiere SUPSI), consegnando la relativa documentazione finale;
- con Determinazione Dirigenziale n.202 del 14.06.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Restauro delle statue in terracotta e del pavimento della cappella XI- La Strage degli Innocenti- del Sacro Monte di Varallo", inclusivo dei lavori di modifica aperture del pronao della cappella e illuminazione interna dell'edificio, progetto registrato al prot. n.2418 del 14.06.2024 e avente un quadro economico di totali € 130.000,00;
- il progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 D.lvo 50/16, è stato verificato ai fini della sua validazione, da parte del tecnico incaricato, Arch. Paolo Ferraris, ed è stato validato dal Responsabile del Progetto, Arch. Roberto Ottone, come da documentazione agli atti d'ufficio;
- l'opera pubblica non è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, essendo inferiore ai € 150.000,00;

- la Fondazione Compagnia di San Paolo, con nota acquisita al prot. 2715 del 05.07.2024, ha deliberato un contributo di € 100.000,00, a sostegno del progetto "Un cantiere internazionale per la cappella della Strage degli Innocenti"; la Fondazione ha segnalato che l'erogazione rientra nelle disposizioni dell'Art Bonus e pertanto l'Ente provvederà ad attivarsi per i conseguenti adempimenti;

- con Decreto del Presidente n.31 del 10/07/2024 di variazione del bilancio, il contributo di € 100.000,00, è stato iscritto sul bilancio corrente (capitolo 8510 entrate-capitolo 43550 uscite);

- l'Ente ha ritenuto necessario provvedere, con urgenza, all'appalto dei lavori di "Restauro delle statue in terracotta e del pavimento della cappella XI del Sacro Monte di Varallo", previsti nell'ambito del progetto sostenuto dalla Compagnia di San Paolo;

- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con nota prot. 9321 del 12.07.2024, ha autorizzato i lavori;

Ricordato che con determinazione dirigenziale n.233 del 11/07/2024:

- sono stati aggiudicati i lavori di "Restauro delle statue in terracotta e del pavimento della cappella XI del Sacro Monte di Varallo", tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1° art. 50, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 36/2023, in seguito a procedura RDO, nella forma della Trattativa Diretta esperita su MePA, RDO n.n.4445313 del 17/06/2024, alla ditta cooperativa Koinè S.C.R.L. Conservazione Beni Culturali, con sede legale a Roma, Piazza della Consolazione, 29 -cap 00186 e laboratorio a Torino, Via Valprato 68 – cap.10155– p.IVA 05271691007, per l'importo, a corpo, pari a € 65.434,02 (di cui € 7.500,00 per lavori, € 55.240,21 per manodopera non soggetta a ribasso e € 2.693,81 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 10%, pari a € 6.543,40, per totali € 71.977,42 IVA compresa, impegnando la spesa sul capitolo 43550 -Missione 5 - Programma 2, liv. V U.2.02.03.06.999 del Bilancio, a favore della ditta;

- è stato individuato, ai sensi dell'art.15 del Decreto Legislativo 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), l'Arch. Roberto Ottone, responsabile dell'area tecnica dell'Ente;

- è stato incaricato il RUP Arch. Roberto Ottone di procedere all'invio del contratto allegato all'atto, tramite la procedura Mepa, prevista dal portale di e-procurement www.acquistinretepa.it, congiuntamente al documento generato in automatico dal sistema;

- è stato individuato l'ufficio di Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 114 c. 2 del d.lgs 36/2023, così costituito:

Dott.ssa Elena de Filippis – D.L.

Dott.ssa Stefania Luppichini – D.O.

Dott.ssa Greta Acuto – assistente DL e DO

Arch. Roberto Ottone – CSP/CSE

Geom. Elena Bellazzi – assistente DL e sicurezza

Dato atto che:

- l'Ente, per l'esecuzione dei lavori di "Restauro delle statue in terracotta e del pavimento della cappella XI del Sacro Monte di Varallo", ha stipulato con la ditta cooperativa Koinè S.C.R.L. Conservazione Beni Culturali, contratto d'appalto, registrato al protocollo dell'Ente al n°2865 del 15.07.2024, caricato su MePA in aggiunta al documento di stipula generato in automatico dal sistema;

- con verbale del 15.07.2024, prot. 2892 del 17.07.2024, sono stati consegnati i lavori, prevedendone la conclusione il giorno 28.09.2024;

-con Determinazione Dirigenziale n.306 del 10.09.2024 è stato approvato il primo stato di avanzamento dei lavori, reperibile al prot.3410 del 02.09.2024 e liquidata alla ditta la relativa fattura, FATTPA 16_24 del 12/08/2024 (registrata al protocollo dell'Ente al n°3240 del 13.08.2024), per € 25.987,97, oltre IVA 10%, € 2.598,80, per totali € 28.586,77, IVA compresa;

Considerato che i lavori sono terminati in data 28.09.2024, come attestato dal certificato di ultimazione lavori acquisito al prot.3954 del 11.10.2024;

Vista la contabilità dei lavori di "Restauro delle statue in terracotta e del pavimento della cappella XI del Sacro Monte di Varallo", relativa allo stato finale dei lavori, redatta dal Direttore dei Lavori, Dott.ssa De Filippis, vistata dal RUP Arch. Roberto Ottone, reperibile al prot. 3954 del 11/10/2024 e composta dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure

- Stato di avanzamento finale, a tutto il 28.09.2024, ultima rata

- Registro di contabilità

- Certificato di pagamento finale

ove risultano liquidabili alla ditta Koinè S.C.R.L. Conservazione Beni Culturali complessivi € 39.446,04, oltre IVA;

Vista la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Restauro delle statue in terracotta e del pavimento della cappella XI del Sacro Monte di Varallo”, redatta dal D.L., Dott.ssa Elena De Filippis, vistata dal RUP, Arch.Roberto Ottone, reperibile al prot. 3954 del 11.10.2024 dalla quale risulta liquidabile all'appaltatore il credito di € 39.446,05, oltre IVA 10%, a saldo di ogni avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori;

Vista la fattura emessa dalla ditta Koinè S.C.R.L. Conservazione Beni Culturali, relativa allo stato finale dei lavori di “Restauro delle statue in terracotta e del pavimento della cappella XI del Sacro Monte di Varallo”, fattura FATTPA 18_24 del 13/10/2024 (registrata al protocollo dell'Ente al n°3966 del 13.10.2024), per € 39.446,05, oltre IVA 10%, pari a € 3.944,61, per totali € 43.390,66, IVA compresa;

Precisato che la ditta Koinè S.C.R.L. Conservazione Beni Culturali, consegnerà all'Ente, come previsto nella lettera contratto, nei prossimi giorni, la relazione tecnica e la documentazione fotografica sul restauro eseguito; il pagamento della fattura alla ditta Koinè avverrà a relazione acquisita;

Ritenuto di approvare la contabilità finale e la relazione sul conto finale e CRE sopra citati e liquidare e pagare alla ditta Koinè S.C.R.L. Conservazione Beni Culturali la fattura sopra descritta, per l'importo di totali € 43.390,65, IVA compresa, corrispondente all'impegno contrattuale;

Sottolineato che la spesa di € 43.390,65:

- è liquidabile sull'impegno di spesa assunto con DD 233/2024 a carico del capitolo 43550 -Missione 5 - Programma 2, liv. V U.2.02.03.06.999 del Bilancio, a favore della ditta Koinè S.C.R.L. Conservazione Beni Culturali;
- risulta finanziata dal contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo (€ 100.000,000) e dal co-finanziamento dell'Ente (€ 30.000,00), tramite fondi propri, derivanti dallo svincolo economie spese del personale, a favore di spese di investimento, giusta deliberazione del Consiglio n.15/2022;

Visto il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs 23giugno 2011 n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011:

ANNO DI COMPETENZA (obbligazione giuridicamente perfezionata)
Anno 2024 Importo lordo € 43.390,65

ANNO DI IMPUTAZIONE (servizio reso ed esigibilità obbligazione)
Anno 2024 Importo lordo € 43.390,65

Dato atto che ai sensi del D. Lgs 118/2011, la spesa di cui all'oggetto è diventata esigibile entro il 31.12.2024;

Evidenziato che:

- l'Ente ha espletato tutte le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” per ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti;
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Koinè S.C.R.L. Conservazione Beni Culturali, in ordine ai versamenti previdenziali ed assicurativi, come da DURC agli atti dell'Ente, Durc prot INAIL_46089050, regolare, con scadenza validità 16.02.2025;
- è stato verificato, in data 13.11.2024, il casellario ANAC e agli atti dell'Ente è conservata la documentazione dalla quale emerge che per l'operatore economico Koinè S.C.R.L. Conservazione Beni Culturali CF/ p.IVA 05271691007, non sono state individuate annotazioni di rilievo;

- il funzionario contabile dell'Ente procederà, relativamente all'impegno oggetto della presente, all'applicazione all'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) relativo alle modalità di versamento IVA direttamente all'erario (split payment);

Visti:

- la L.R. 29 giugno 2009 n° 19 e s.m.i. così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2015 n° 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n° 165/2001;
- la L.R. 7/2001- Ordinamento contabile della Regione Piemonte;
- il Decreto Legislativo n° 50/2016 e il Decreto Legislativo n° 36 del 31.03.2023;
- il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli art 1e 2 della legge 05 maggio 2009 n° 42);
- l'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999;
- la Deliberazione di Consiglio n. 6 del 24 gennaio 2024 di attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Ente alla Dr.ssa Elena De Filippis e successive Deliberazioni di Consiglio 31 e 50 del 2024;
- la deliberazione di Consiglio n. 5 del 24 gennaio u.s. con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 e successivi atti di variazione del medesimo;
- la deliberazione di Consiglio n.49 del 16/10/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di assestamento al bilancio corrente;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 20-7115 del 26/06/2023 di approvazione, ai sensi dell'art.39, c.1 della LR 19/2015, delle Linee strategiche e Azioni prioritarie per la gestione e valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti (2023-2025);
- il parere di regolarità contabile, agli atti dell'ente, espresso dal funzionario amministrativo incaricato Roberto Comola ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 e dell'art. 12 della L.R. 21/07/1992 n° 36 commi 1) e 3);

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con la deliberazione di Consiglio n.5 del 24/01/2024 e successive modifiche avvenute con formali atti di variazione e assestamento al bilancio corrente:

D E T E R M I N A

Di dare atto che i lavori di "Restauro delle statue in terracotta e del pavimento della cappella XI del Sacro Monte di Varallo", sono terminati in data 28.09.2024, come attestato dal certificato di ultimazione lavori acquisito al prot.3954 del 11.10.2024;

Di approvare per i suddetti lavori, affidati alla ditta cooperativa Koinè S.C.R.L. Conservazione Beni Culturali, con sede legale a Roma, Piazza della Consolazione, 29 -cap 00186 e laboratorio a Torino, Via Valprato 68 – cap.10155– p.IVA 05271691007, in seguito alla determinazione dirigenziale n.233 del 11/07/2024 e con contratto d'appalto, registrato al protocollo dell'Ente al n°2865 del 15.07.2024:

1) la contabilità relativa allo stato finale dei lavori, redatta dal Direttore dei Lavori, Dott.ssa De Filippis, vistata dal RUP Arch. Roberto Ottone, reperibile al prot. 3954 del 11/10/2024 e composta dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure
- Stato di avanzamento finale, a tutto il 28.09.2024, ultima rata
- Registro di contabilità
- Certificato di pagamento finale

ove risultano liquidabili alla ditta Koinè S.C.R.L. Conservazione Beni Culturali complessivi € 39.446,04, oltre IVA;

2) la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, redatta dal D.L., Dott.ssa Elena De Filippis, vistata dal RUP, Arch.Roberto Ottone, reperibile al prot. 3954 del 11.10.2024, dalla quale risulta liquidabile all'appaltatore il credito di € 39.446,05, oltre IVA 10%, a saldo di ogni avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori;

Di liquidare e pagare, nella misura di € 43.390,65, corrispondente all'impegno contrattuale, alla ditta Koinè S.C.R.L. Conservazione Beni Culturali, la fattura emessa per lo stato finale dei lavori di "Restauro delle statue in terracotta e del pavimento della cappella XI del Sacro Monte di Varallo", fattura FATTPA 18_24 del 13/10/2024 (registrata al protocollo dell'Ente al n°3966 del 13.10.2024), per € 39.446,05, oltre IVA 10%, pari a € 3.944,61, per totali € 43.390,66, IVA compresa;

Di precisare che la ditta Koinè S.C.R.L. Conservazione Beni Culturali, consegnerà all'Ente, come previsto nella lettera contratto, nei prossimi giorni, la relazione tecnica e la documentazione fotografica sul restauro eseguito; il pagamento della fattura alla ditta Koinè avverrà a relazione acquisita;

Di sottolineare che la spesa di € 43.390,65:

- è liquidabile sull'impegno di spesa assunto con DD 233/2024 a carico del capitolo 43550 -Missione 5 - Programma 2, liv. V U.2.02.03.06.999 del Bilancio, a favore della ditta Koinè S.C.R.L. Conservazione Beni Culturali;
 - risulta finanziata dal contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo (€ 100.000,000) e dal co-finanziamento dell'Ente (€ 30.000,00), tramite fondi propri, derivanti dallo svincolo economie spese del personale, a favore di spese di investimento, giusta deliberazione del Consiglio n.15/2022;
- Kpi

Di ricordare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs 23giugno 2011 n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011:

ANNO DI COMPETENZA (obbligazione giuridicamente perfezionata)
Anno 2024 Importo lordo € 43.390,65

ANNO DI IMPUTAZIONE (servizio reso ed esigibilità obbligazione)
Anno 2024 Importo lordo € 43.390,65

Di dare atto che ai sensi del D. Lgs 118/2011, la spesa di cui all'oggetto è diventata esigibile entro il 31.12.2024;

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 co. 32 della legge 190/2012.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena De Filippis

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 co.32 della legge 190/2012.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena De Filippis
(f.to digitalmente)