



## ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

legale amministrativa, C.na Valperone, 1 15020 Ponzano Monferrato (AL)  
: 0141-927120 FAX: 0141-927800 COD. FISC./ P. IVA: 00971620067  
[www.sacri-monti.com](http://www.sacri-monti.com)



### PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2025

#### PREMESSE

Per poter attuare realmente un programma di attività e garantire la funzionalità dell'Ente risulta fondamentale definire con la Regione una tempistica regolare e costante di erogazione dei fondi per il funzionamento e le spese di personale. Ciò è vero sia per gli interventi per cui è prevista la copertura con i fondi regionali (es. manutenzioni ordinarie) che per quelli finanziati attraverso bandi per i quali, dovendo l'Ente anticipare dei fondi, è necessario avere certezze sulla disponibilità di cassa e quindi sulle erogazioni regionali. L'obiettivo potrebbe non essere così lontano tenuto conto che la Regione nel 2024, a fronte di forti e frequenti solleciti scritti da parte dell'Ente stante anche il rischio di non riuscire a pagare gli stipendi dei dipendenti, per la prima volta tra agosto e novembre ha erogato un totale di 1.850.000 euro (a fronte dei 2.500.000 euro previsti annualmente tra spese di personale (2.000.000 euro), gestione corrente (350.000 euro e 150.000 per il Sacro Monte di Oropa). Se queste erogazioni fossero state prevedibili e programmate, come si auspica per il futuro, avrebbero consentito di svolgere le attività pianificate senza troppe difficoltà.

Altro tema da affrontare con la Regione è la necessità che l'Ente disponga di un urgente e stabile finanziamento di 150.000 euro l'anno per la gestione in sicurezza del patrimonio arboreo evidenziando i forti rischi per la sicurezza dei visitatori. Infatti da circa quattro anni non si effettuano verifiche strumentali sulle numerose piante a rischio di stabilità (alcune centinaia), anche su esemplari a rischio e i conseguenti interventi, né si procede alla cura ordinaria del patrimonio arboreo con la rimonda del secco non gestibile dal personale operaio nelle parti elevate. In una lettera inviata alla Regione nel primo semestre 2024 sono stati evidenziati questi temi, sottolineando anche la corresponsabilità della Regione in caso di danni a persone o cose. Purtroppo, probabilmente a causa dell'imminente scadenza del Consiglio Regionale, non si è avuta risposta. Il tema dovrà essere ripreso per limitare le responsabilità del Consiglio anche in considerazione dei nuovi e frequenti eventi temporaleschi intensi e con forti raffiche di vento dovuti al cambiamento climatico.

#### **1) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE DI RESTAURI DEL PATRIMONIO CULTURALE RIFERITI A TUTTI I SACRI MONTI**

| ATTIVITÀ                                        | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Manutenzione ordinaria dei tetti delle cappelle | Da realizzare quest'anno sia nei Sacri Monti in cui le cappelle sono dotate di coperture in beola, ove il controllo si effettua annualmente (in qualche caso anche due volte l'anno), che nei Sacri Monti di Belmonte e Crea, ove le coperture sono in coppo e la manutenzione di regola si effettua ogni due anni. |                         |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Monitoraggio e manutenzione ordinaria dell'interno delle cappelle                                                                         | <p>A causa dell'indisponibilità nel 2025 di personale interno, il lavoro potrà essere eseguito dai restauratori che lo svolgevano negli anni passati ad Orta e Varallo.</p> <p>Gli altri Sacri Monti in cui è necessario effettuare la manutenzione nel 2025 sono: Domodossola e Ghiffa, per cui potrebbero essere coinvolti i restauratori che vi hanno già lavorato.</p> <p>A Crea alcune cappelle saranno comunque interessate dal controllo poiché oggetto del bando PRIMA.</p> <p>Relativamente ad Oropa, nella nuova convenzione da stipularsi nel 2025 per la gestione del Sacro Monte (quella vigente scade il 19 luglio 2025) andrà prevista a carico del Santuario l'attività ordinaria di monitoraggio e manutenzione, da affidare a un restauratore qualificato esterno, auspicabilmente scelto d'intesa con l'Ente su progetto, direzione lavori e direzione operativa dell'Ente (storico dell'arte e restauratore) per garantire l'uniformità di gestione rispetto agli altri complessi.</p> |  |
| Limitati interventi di emergenza e di manutenzione straordinaria dell'interno delle cappelle o all'apparato decorativo interno ed esterno | Nel 2026 al rientro in servizio del personale interno verranno effettuati i lavori previsti nei Sacri Monti di Domodossola e Belmonte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Posa linee vita sui tetti per consentire le operazioni di manutenzione                                                                    | Si realizzeranno in base alle disponibilità finanziarie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Messa a punto di progetti di restauro degli apparati decorativi dei Sacri Monti                                                           | Verranno predisposti dal personale tecnico dell'Ente (restauratore e storico dell'arte, in collaborazione con la geometra e per la parte relativa alla sicurezza, con il responsabile dell'ufficio tecnico) progetti esecutivi di restauro di apparati decorativi finalizzati alla partecipazione a bandi e all'acquisizione di fondi laddove si disponga di adeguate conoscenze storiche sulle fasi decorative e di conoscenze tecniche emerse dalla indagini stratigrafiche, come ad esempio, per il gruppo plastico della cappella IX ( <i>Gesù cade per la terza volta</i> ) del Sacro Monte di Domodossola per cui si dispone di indagini e stratigrafie sulle statue, e per i dipinti murali della cappella II del Sacro Monte di Varallo, <i>Annunciazione</i> .                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|  |                                                                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Anche in questo caso sono disponibili saggi stratigrafici eseguiti dalla Cooperativa per il restauro S.C.p.A. |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 2) RESTAURI/MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO ARTISTICO/ARCHITETTONICO E NUOVE INFRASTRUTTURE

| <u>BELMONTE</u>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                                                 | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Manutenzione straordinaria coperture dei Piloni del Rosario              | <p>Occorre provvedere alla manutenzione straordinaria delle coperture dei piloni.</p> <p>Inoltre è opportuno effettuare un nuovo controllo, ad un anno di distanza dal precedente, per verificare l'eventuale avanzamento del degrado degli intonaci.</p> <p>Per evitare un nuovo intervento sugli intonaci i cui risultati si vanifichino in pochi mesi occorre approfondire le cause del degrado, verificare il corretto convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche dal perimetro dei piloni, verificare la presenza di umidità e di sali nocivi e/o igroscopici e di possibili fenomeni di incompatibilità fra i materiali di restauro utilizzati e i materiali storici. Solo dopo si potrà eventualmente procedere sperimentalmente ad un restauro localizzato su di un pilone, verificandone la tenuta nel tempo per poi decidere se estendere il lavoro anche agli altri.</p>                |                         |
| Restauro apparati decorativi cappella XII, <i>Morte di Gesù in croce</i> | <p>La cappella ha avuto recentemente rifatto il tetto. È opportuno aggiornare i dati sulla presenza di umidità sulle pareti interne (nel 2017 la si era rilevata in poche zone puntuali di erosione di intonaco). Se la muratura risulta asciutta, si può prevedere per il 2026, tornato pienamente attivo il personale interno, un accurato studio storico e delle fasi decorative da parte della storica dell'arte e la realizzazione di saggi stratigrafici sulle pareti e sulle statue da parte della restauratrice per accertare la possibilità di recupero della fase decorativa settecentesca sui dipinti murali e documentare le varie stesure di colore sulle statue. Si potrà quindi procedere alla verifica e aggiornamento del progetto di cui si dispone ed avviare la ricerca fondi per la realizzazione dell'intervento di restauro che riguarderà statue, pitture, pavimento e serramenti.</p> |                         |

| CREA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                                                   | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Tetto cappella V, <i>Nascita della Vergine</i>                             | <p>Nel corso del 2024, a seguito di segnalazione emersa nel giro di controllo dei tetti, è stato effettuato un primo intervento urgente per evitare infiltrazioni sulla volta dipinta sottostante. Occorre però procedere nel 2025 alla revisione delle coperture il cui costo è stimato approssimativamente in € 35.000,00.</p> <p>Si tratta di uno degli interventi urgenti su cui è opportuno reperire appositi finanziamenti con i primi bandi disponibili.</p> |                         |
| Restauro statico cappella III, <i>Maria prefigurata e profetata</i>        | Lavori a cura del Segretariato Regionale per il Piemonte. La funzionaria del Ministero della Cultura incaricata come RUP sta lavorando per formalizzare l'incarico ad altro professionista, dopo il decesso del progettista, e riprendere i lavori.                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| Restauro intonaco esterno cappella XXI, <i>Discesa dello Spirito santo</i> | Conclusosi entro il 2024 il restauro dell'apparato decorativo interno alla cappella, l'Associazione Ricareare Crea, in accordo con l'Ente, intende affrontare un limitato restauro degli intonaci esterni.                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| Manutenzione straordinaria porte delle cappelle                            | Le porte di alcune cappelle sono in cattive condizioni. Occorre riprendere i contatti con l'Ufficio Beni Culturali della diocesi che si era proposto di intervenire definendo bene le scelte progettuali.                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Piano di conservazione programmata delle cappelle e lavori sulle parti limitrofe riguardanti il bando PRIMA</p> | <p>Della seconda fase del bando PRIMA restano da realizzare lavori di adeguamento del sistema di raccolta, drenaggio ed allontanamento delle acque meteoriche dal perimetro di 5 cappelle (X-XI-XIII-XV-XVI), di consolidamento dei versanti retrostanti e allontanamento della vegetazione circostante. L'avvenuto ottenimento di 500.000 euro su di un bando FESR (a cui potrebbe seguire un secondo lotto di completamento) per opere di consolidamento idrogeologico del versante e di adeguamento dei percorsi con regimazione delle acque, comporta che gli interventi di adeguamento del sistema di raccolta, drenaggio ed allontanamento delle acque meteoriche dal perimetro delle cappelle previsti nel bando PRIMA vadano rimodulati e coordinati con tali opere.</p> <p>Ciò ha reso attuale la necessità di definire una tipologia di piccole infrastrutture quali cunette, canalette di raccolta acqua, cordoli e pavimentazioni in pietra, da utilizzare in modo omogeneo negli interventi di regimazione e convogliamento acque dell'intero complesso. Questo studio, verificatane la compatibilità con il finanziamento del bando PRIMA, potrebbe essere coperto dai relativi fondi e portare alla redazione, a seguito di ricerca di modelli storici al Sacro Monte e sul territorio, di un abaco di piccole infrastrutture da realizzarsi anche in futuro nel complesso così da evitare interventi estemporanei e soluzioni diverse e non coordinate.</p> <p>Inoltre, nell'ambito del bando PRIMA si proseguirà con lo sviluppo e sperimentazione del database per la raccolta e interrogazione dei dati derivanti da controlli e manutenzione del patrimonio.</p> <p>È di fondamentale importanza che i manutentori dell'Ente continuino a tenere puliti e sgombri da accumuli di materiale vegetale i dintorni delle cappelle e le cunette di convogliamento delle acque.</p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| DOMODOSSOLA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                                                              | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| <p>Monitoraggio stato coperture cappella X, <i>Cristo è spogliato delle vesti</i></p> | <p>Viste le macchie dovute ad infiltrazioni riscontrate sulla volta e l'intervento di limitata sistemazione del manto in beole effettuato nel 2024, è necessario tenere monitorata la volta per essere certi che il problema sia risolto e dedicare particolare cura al controllo del tetto</p> |                         |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                             | durante la manutenzione ordinaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Restauro infissi e pavimento e cantiere diagnostico sulla statuaria della cappella X, <i>Cristo è spogliato delle vesti</i> | È stato realizzato nel 2024, per il tramite del Consorzio per il restauro delle cappelle del Sacro Monte Calvario e su finanziamento del PNRR MIC3 Misura 2, l'intervento di restauro dei dipinti murali, degli infissi della parte alta e la messa in sicurezza temporanea delle sculture in vista del montaggio del ponteggio. Resta da eseguire il restauro delle statue (molto numerose e molto onerose), dei serramenti e del pavimento. Al momento l'Ente ha disponibili 60.000 euro, avendo ottenuto un finanziamento sul bando Emblematici Minori Provinciali della Fondazione Comunitaria del VCO. Con esso si potrà prevedere il restauro dei serramenti e del pavimento, oltre ad un cantiere diagnostico sulla statuaria che includa la realizzazione di tasselli stratigrafici da correlare allo studio storico e storico artistico preliminare al progetto di restauro. |  |
| Cappella IV, <i>Gesù incontra la Madre</i> – miglioramento dello smaltimento delle acque                                    | Occorre progettare e realizzare un limitato intervento di verifica ed eventuale ripristino della funzionalità della lattoneria e di regimazione e convogliamento delle acque, modificando, ove necessario, le pendenze del terreno contiguo e rimuovendo la vegetazione a ridosso del perimetro della cappella. Intervento finanziato, costo stimato in 5.000 euro circa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Restauro coperture dell'Oratorio della Madonna delle Grazie.                                                                | La presenza di macchie di alterazione sulla volta e sull'intonaco esterno ha indotto ad una verifica con cestello sulle coperture e a un limitato intervento eseguito nel 2024. Si rende necessario il restauro delle coperture per cui andranno reperiti i necessari finanziamenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

#### GHIFFA

| ATTIVITÀ                                                         | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                              | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Apparato decorativo interno (stucchi) della chiesa della Trinità | Essendo stati realizzati nel 2024 limitati interventi di emergenza e di manutenzione straordinaria all'apparato decorativo interno della chiesa della Trinità, con particolare riferimento agli stucchi, sarà opportuno tenerli monitorati. |                         |

#### OROPA

| ATTIVITÀ                                             | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                              | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Restauro cappella del <i>Trasporto della Vergine</i> | Il restauro della cappella è stato finanziato dal Ministero della Cultura alla Soprintendenza. L'intervento prevede però una serie di lavori propedeutici volti a porre rimedio alle conse- |                         |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                          | <p>guenze dell'estrema contiguità della strada con la cappella (quali ad esempio cattivo convogliamento delle acque della strada stessa a danno della cappella, frequente urto degli automezzi con danno ai doccioni in pietra, alle vibrazioni nocive provocate dal passaggio di mezzi pesanti). L'Assessorato Regionale alla Cultura ha finanziato all'Ente 50.000 euro, da rendicontare entro il 31/12/2025, proprio per affrontare le tematiche connesse alla contiguità della strada. L'Ente ha stipulato, in accordo con la Soprintendenza e l'Amministrazione del Santuario, un protocollo d'intesa con la Provincia di Biella, competente sulla viabilità, per costituire un gruppo di lavoro che affronti gli studi diagnostici, ricerchi le cause di interferenza fra strada e cappella e le cause della forte presenza di umidità, definisca il progetto e lo realizzi, eventualmente integrando i fondi con quelli destinati dal Ministero della Cultura o chiedendo un'integrazione alla Regione. Nel 2025 si dovrà dare corso a quanto definito in questo protocollo di intesa, approvato con decreto del Presidente 39/2024 e ratificato con delibera del Consiglio 48/2024, coadiuvando la Soprintendenza, la Provincia e l'Amministrazione del Santuario per gli approfondimenti diagnostici, la progettazione e la realizzazione dei lavori.</p> |  |
| <p>Ultimazione intervento volto alla riduzione della vulnerabilità sismica e al miglioramento della sicurezza antisismica della cappella X , <i>Le nozze di Cana</i></p> | <p>È stato concluso nel 2024 l'intervento finanziato dal PNRR alla Soprintendenza, ma gestito dall'Ente come soggetto attuatore con conseguente assunzione del ruolo di stazione appaltante. Su sollecitazione della Soprintendenza è stato richiesto e ottenuto un ulteriore finanziamento di euro 29.000 per opere di finitura.</p> <p>Occorre procedere alla definizione di un nuovo accordo con il Ministero relativamente a questo nuovo finanziamento, definendo anche la data di ultimazione dei lavori e i termini di rendicontazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>Restauro urgente delle coperture di tre cappelle (della <i>Visitazione</i>, dello <i>Sposalizio della Vergine</i>, di <i>San Fermo</i>).</p>                          | <p>Questi interventi sono stati più volte sollecitati dalla competente Soprintendenza. L'Amministrazione del Santuario è stata sensibilizzata dalla Presidente su questo tema. Il restauro almeno di un tetto potrà essere affrontato, auspicabilmente, con il finanziamento per i Grandi Progetti che il Ministero della Cultura sta erogando al Santuario di Oropa, che in parte interesserà anche il Sacro Monte e per cui si rimanda alla riga successiva.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>Intervento generale</p>                                                                                                                                               | <p>Il Ministero della Cultura sta erogando i primi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>di regimazione delle acque.</p>                                                                                                                               | <p>fondi per la realizzazione di un grande progetto per Oropa, che in parte interesserà anche il Sacro Monte, che potrebbe veder realizzato il progetto già messo a punto dagli architetti Giacomini e Pomaro riguardante la regimazione delle acque, la riqualificazione della componente vegetale dell'area e il rifacimento di qualche copertura più dissestata. Sarà opportuno che l'Ente segua l'iter di questo finanziamento (che pare previsto per il primo lotto di fondi già stanziati pari a 7.000.000 di euro), indirizzando le scelte il più possibile sui lavori urgenti da realizzarsi per la conservazione del Sacro Monte, in collaborazione con la Soprintendenza e ne segua poi attentamente l'attuazione impegnandovi sia il Settore Lavori pubblici, che il Settore Conservazione beni artistici e apparati decorativi che il Settore Gestione del territorio.</p> <p>All'interno di questo progetto, sono stati previsti fondi anche per il restauro della Cappella XII, dedicata all'<i>Incoronazione di Maria</i>. Per l'annualità 2025 sarà essenziale monitorare l'effettiva assegnazione dei fondi destinati a questo intervento, pari all'incirca a 650.000 euro. Se tali fondi non saranno inclusi nel primo lotto, sarà necessario verificare che siano garantiti nei successivi.</p> |  |
| <p>Manutenzione ordinaria delle coperture delle cappelle del Sacro Monte, monitoraggio delle lesioni, e manutenzione ordinaria degli interni delle cappelle.</p> | <p>E' in corso un confronto con la direzione del Santuario per un accordo che preveda la realizzazione da parte dell'amministrazione del Santuario stesso, con regolarità e con maestranze molto qualificate, delle operazioni di controllo e manutenzione ordinaria delle coperture, di monitoraggio delle lesioni statiche sulle architetture delle cappelle e di controllo e manutenzione ordinaria degli apparati decorativi interni. Il tema è da affrontare con urgenza anche in relazione alla stipula di nuova convenzione fra Ente e Amministrazione del Santuario, poiché quella vigente scade il 19 luglio 2025. Sarà opportuno prevedere, all'interno della nuova convenzione, un vincolo di spesa dei fondi erogati annualmente al Santuario (150.000 euro), destinando una parte significativa all'effettiva manutenzione ordinaria e straordinaria, comprendo, per quest'ultima, anche il cofinanziamento di eventuali bandi per interventi di carattere straordinario.</p> <p>Per ragioni di omogeneità e di garanzia dei risultati, già sperimentati sugli altri Sacri Monti, sarà opportuno il coordinamento con l'Ente per la definizione del programma di intervento e la</p>                                                                                                                  |  |

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                       | verifica dei risultati emersi. Sarà da prevedere, per gli apparati decorativi interni alle cappelle, la direzione lavori della storica dell'arte e la direzione operativa della restauratrice dell'Ente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Garantire il corretto convogliamento delle acque, la manutenzione delle piccole infrastrutture storiche (pavimentazioni e muretti) e la cura della vegetazione, il taglio erba e il decoro dell'area del Sacro Monte. | Altrettanto urgente è prevenire, con interventi attivi, i fenomeni di degrado dovuti al cattivo convogliamento delle acque piovane, intervenire per la manutenzione della vegetazione e la cura dei canali, per la manutenzione di acciottolati, pavimentazioni e muretti a secco e per la cura ordinaria e straordinaria della vegetazione nell'area del Sacro Monte. Questi interventi dovranno essere realizzati con i fondi erogati per il Sacro Monte di Oropa dalla Regione Piemonte e in parte anche grazie al lavoro degli operai dipendenti dall'amministrazione del Santuario, coordinati dai tecnici dell'Ente. Occorrerà a tal fine definire una lista con cronoprogramma pluriennale di lavori, valutare, insieme all'Amministrazione del Santuario e alla Soprintendenza, quali fare realizzare agli operai del Santuario (quelli richiedenti professionalità meno specifiche sul patrimonio storico) e quali a ditte qualificate e prevederne la realizzazione nella convenzione da stipularsi fra Ente e Santuario di Oropa. |  |

#### ORTA

| ATTIVITÀ                                                                                                                                       | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Risoluzione dei problemi di umidità che danneggiano i dipinti interni del lato destro della cappella I ( <i>La nascita di san Francesco</i> ). | Verifica delle effettive cause di risalita di umidità sullo zoccolo della muratura della cappella, internamente affrescata e appena restaurata, a partire dalla ispezione dei canali interrati di convogliamento delle acque, per la realizzazione di un intervento mirato alla loro risoluzione. Si stima un costo di circa 7.000 euro, finanziato e urgente. |                         |
| Sistemazione abbaino cappella XIV ( <i>San Francesco incontra il sultano d'Egitto</i> )                                                        | I lavori sono in corso e da ultimare, compresa la posa di linea vita.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |

#### VARALLO

| ATTIVITÀ                                                       | PROGRAMMA 2025                                                       | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cappella 36, <i>Salita al Calvario</i> , sistemazione capriata | La capriata ha un cedimento. Lavoro urgente, in corso di esecuzione. |                         |

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ta.                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Complesso del <i>Palazzo di Pilato</i>                                                                 | <p>E' urgente la revisione della copertura, realizzata negli anni Novanta con una guaina sottostante il manto, che ormai presenta numerosi punti di infiltrazione. L'intervento potrebbe essere realizzato in più lotti e prevede un costo complessivo che supera il milione di euro:</p> <p>Lotto 1 – c. 30-35, € 243.000,00<br/> Lotto 2 – c. 33 e 23, € 106.000,00<br/> Lotto 3 – loggiato € 64.000,00<br/> Lotto 4 –portico cappella 29, € 45.000,00<br/> Lotto 5 – case sopra Sepolcro, € 134.000,00.</p> <p>Ove si reperissero i finanziamenti si potrebbe partire dal primo o dal secondo lotto, i più importanti per il pregio dei dipinti interni, da preservare dalle infiltrazioni.</p> |  |
| Restauro statuarie cappella 11, <i>La strage degli Innocenti</i> , secondo lotto                       | <p>I lavori, finanziati dalla Compagnia di San Paolo, sono conclusi. Occorre ridiscutere con la competente Soprintendenza sull'opportunità/necessità di procedere alla stesura di un protettivo sulle statue per garantire maggior durata al restauro (il cui costo ammonta a circa 800.000 euro).</p> <p>Sarà opportuno verificare anche la possibilità/opportunità di stendere un protettivo sulle statue della cappella <i>Le tentazioni di Cristo nel deserto</i> (cappella XIII restaurata nel corso del 2024), per la parte integrata con uso di pastelli, la cui durata è effimera.</p>                                                                                                     |  |
| Posa di nuove porte e chiusura delle due finestre della cappella 11, <i>La strage degli Innocenti</i>  | <p>Per consentire la tenuta del restauro degli apparati decorativi della cappella (il cui costo ha superato il milione di euro) si è concordata con la Soprintendenza la posa di porte in facciata e sul lato ovest e la chiusura delle due finestre per limitare l'accesso di particolato e residui vegetali. Il progetto è all'approvazione della Soprintendenza e verrà realizzato nei primi mesi dell'anno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Illuminazione interna della cappella 11, <i>La strage degli Innocenti</i>                              | <p>La progettazione è stata affidata. E' imminente l'effettuazione di una prova per definire la soluzione più adatta, in armonia con le soluzioni di illuminazione già adottate nelle altre cappelle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Posa di nuove tende o soluzioni oscuranti per le bussole della cappella 38, della <i>Crocifissione</i> | <p>E' stato affidato il progetto per una nuova soluzione per oscurare le bussole poste davanti all'ingresso posteriore della cappella, eliminando il fortissimo riverbero che limita notevolmente la visione interna. La sua realizzazione è finanziata.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Manutenzione straordinaria locale                                                                      | <p>Si tratta di un piccolo intervento localizzato per limitare la vibrazione del telaio, che non com-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| lizzata telaio vetrata cappella 33, <i>Ecce homo</i> .                                                   | porta azione diretta su grata o telaio o vetrata, e può essere affrontato dal personale dell'Ente sotto la guida della restauratrice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Collaborazione con il Comune di Varallo per verifica e riordino degli arredi dell'Albergo del Pellegrino | Come richiesto dal Comune di Varallo verrà impegnato un piccolo gruppo di lavoro composto, come da nota prot. 4630 del 9/12/2024, da storico dell'arte, restauratore e responsabile della vigilanza, per la verifica della consistenza e dello stato di conservazione dell'arredo storico dell'Albergo "Casa del Pellegrino" dopo i diversi passaggi di gestione e uso successivi all'inventario redatto dall'Ente nel 2001, nell'imminenza della realizzazione di lavori interni che comporterà lo spostamento degli arredi in luogo sicuro da individuare. La collaborazione è motivata anche dalla consapevolezza che tali arredi storici, come l'Albergo stesso, sono parte del patrimonio storico del Sacro Monte e fortemente legati e intrecciati alla sua storia. |  |

### 3) OPERE CONNESSE AL CENSIMENTO E ALLA SCHEDATURA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO/ARCHITETTONICO DI TUTTI I SACRI MONTI

| TUTTI I SACRI MONTI                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                                                                          | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Creazione <i>database</i> per raccolta dati derivanti da controlli e manutenzione del patrimonio. | <p>Nell'ambito del progetto finanziato dal bando PRIMA della Compagnia di San Paolo è prevista l'adozione ed implementazione del sistema di raccolta e interrogazione dei dati sullo stato di conservazione del patrimonio dei Sacri Monti, già esito di sperimentazione presso il Sacro Monte di Varallo nell'ambito del progetto Interreg 'Main10ance'. Tale sistema si basa sull'impiego della geolocalizzazione dei vari elementi architettonici (mediante GIS) e l'acquisizione di modelli digitali con metodologia H-BIM. Il lavoro è in corso, partendo dalle cinque cappelle del Sacro Monte di Crea oggetto del finanziamento sul bando PRIMA. L'incarico è stato affidato al Politecnico di Torino che aveva partecipato al progetto Interreg 'Main10ance'. L'attività è in corso, seguita dalla geometra dell'Ente in servizio a Varallo, dalla restauratrice e dalla storica dell'arte in collaborazione con l'ex direttrice, che ha lavorato lungamente alla messa a punto dei piani di controllo e manutenzione del patrimonio. Al gruppo di lavoro prenderà parte la direttrice neoinseziata.</p> <p>Si prevede quanto prima l'avvio del lavoro di inserimento dati.</p> |                         |

#### 4) AREA DI ACCESSO AI COMPLESSI

| ORTA                                         |                                                                                                                                                                               |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                     | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Sistemazione area di ingresso al Sacro Monte | È necessario provvedere alla sistemazione dell'area di ingresso al Sacro Monte con la canalizzazione degli scarichi superficiali (importo stimato: € 20.000,00, da reperire). |                         |

#### 5) NUOVE INFRASTRUTTURE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI

Si ritiene importante nei prossimi anni elevare il livello di qualità delle infrastrutture a servizio del turismo, oggi piuttosto carente in diversi complessi e non compatibile con un serio lavoro di valorizzazione e promozione turistica sia dei singoli Sacri Monti che dell'itinerario complessivo del sito UNESCO. Ciò anche visto il buono stato di avanzamento dei lavori di restauro del patrimonio e anche in attesa di concordare con le Soprintendenze un approccio condiviso, soprattutto sul restauro della statuaria, che consenta interventi con integrazioni estetiche mimetiche volti a conservare la grande evidenza visiva e cromatica e la verosimiglianza che rendeva le scene in tutto simili ad istantanee popolate da persone vere, essendo questa la chiave di lettura e la peculiarità dei Sacri Monti.

| BELMONTE                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                                 | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Sistemazione servizi igienici area Santuario di Belmonte | <p>Per creare servizi igienici da mettere a disposizione dei visitatori, incluse persone con ridotta attività motoria, occorre ristrutturare una porzione di edificio presso il Santuario di Belmonte, provvedendo a dotarlo di servizio idrico e fognario. Vista la coincidenza degli spazi, occorre trovare una nuova collocazione alla cisterna del gasolio per il convento e la chiesa.</p> <p>Per realizzare i nuovi servizi igienici serve l'assenso della proprietà del Santuario e della proprietà del ristorante (per la bretella di collegamento al sistema fognario) oltre all'avvio di idonea pratica edilizia.</p> <p>L'intervento è urgente per la mancanza nel complesso di adeguati servizi igienici. Il suo costo può essere stimato circa in 50-60.000 euro, da reperire.</p> |                         |
| Realizzazione nuovi servizi igienici nell'area Campass   | <p>Nel corso del 2024 sono stati effettuati, in economia, diversi interventi di rifunzionalizzazione dei servizi igienici del Campass, relativi al percorso di accesso e al sistema idraulico, utili a procrastinarne la funzionalità per altri quattro-cinque anni. Questi servizi, però, oltre che essere vetusti, sono inaccessibili a persone con ridotta attività motoria e non hanno un sistema fognario, ma solo una fossa settica.</p> <p>Per godere di adeguati servizi aggiuntivi nell'area più frequentata per picnic (area Campass) occorre realizzarne di nuovi. A tal fine serve l'assenso della proprietà e l'avvio di idonea pratica edilizia. Anche questo intervento può essere stimato in circa</p>                                                                          |                         |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                   | 50-60.000 euro, da reperire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Vasca irrigua da realizzarsi nell'ambito delle attività previste nel piano di sviluppo della Green Community (finanziamento PNRR) | È stato ottenuto, dalla cordata di Enti che ha concorso al bando, un secondo finanziamento regionale di 2.000.000 di euro che si sommano ai 4.000.000 del bando PNRR nazionale. Per Belmonte è prevista la realizzazione di una vasca di accumulo.<br>Occorrerà operare per la supervisione degli interventi nel quadro del partenariato della Green Community, coadiuvando anche le istruttorie. Va acquisito l'assenso all'esecuzione dei lavori da parte della proprietà.                                                                                                                                       |  |
| Ripristino muro a secco della cappella della <i>Veronica</i>                                                                      | È stato verificato un ulteriore cedimento del muretto a secco sul lato nord della cappella della <i>Veronica</i> dopo quello sul lato dell'area archeologica. L'intervento potrebbe essere eseguito in parte da una ditta specializzata su progetto concordato con la Soprintendenza e in parte in economia previa verifica di un archeologo per non confondere parti delle mura longobarde con parte del costruito successivo. Esso dovrà interessare parzialmente anche la scala tra l'area archeologica e la cappella. I fondi sono da reperire. Va realizzato urgentemente un presidio temporaneo in economia. |  |
| Completamento con passerella del circuito di fruizione dell'area longobarda                                                       | Attività da realizzare qualora vengano reperiti fondi liberi (7.000,00 euro) a completamento degli interventi eseguiti nel 2022 che hanno riguardato la ricostruzione di tutte le staccionate presenti a protezione del sito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |

#### DOMODOSSOLA

| ATTIVITÀ                                              | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Realizzazione vasca di accumulo per coltivazione orti | Verificati i flussi delle acque delle sorgenti, la soluzione tecnica adeguata risulta essere la realizzazione di una vasca interrata nella zona dell'ex voliera. L'intervento è necessario per rendere maggiormente sostenibile l'attività degli orti sociali gestiti in convenzione dall'Associazione Forti Insieme (35.000,00 euro).<br><br>Potrebbe essere utile ampliare l'orizzonte di intervento anche alle captazioni di proprietà dei Rosminiani, incaricando un geologo per la misurazione dei flussi e la verifica di perdite di carico. A tal fine si dovrà trovare un accordo con l'Ordine dei Rosminiani.<br><br>Fondi da reperire attraverso bandi: possibile finanziamento misura SRD07 Azione 2 reti idriche e SRD02 Azione C investimenti irrigui. La partecipazione a questo bando dovrà prevedere una collaborazione con il Comune di Domodossola, poiché l'intervento deve comunque essere classificato |                         |

|  |                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
|  | come impattante positivamente sull'approvvigionamento di acqua potabile. |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--|

| GHIFFA                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                         | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Progetto di illuminazione del Sacro Monte        | Nell'anno 2021 è stato stipulato un protocollo di intesa con il Comune per affidargli l'intervento di progettazione e realizzazione dell'impianto, finanziato con i fondi regionali destinati ai progetti di illuminazione dei Sacri Monti. Il sindaco ha recentemente informato Presidente e Direttore dell'avvenuta redazione del progetto che verrà in tempi brevi trasmesso all'Ente e alla Soprintendenza per l'approvazione e poi verrà realizzato. |                         |
| Ripristino piena funzionalità sistema di allarme | Occorrerà provvedere al ripristino della piena funzionalità del sistema di allarme della chiesa e delle cappelle, unitamente all'attivazione di un sistema di apertura della porta della Caupona con codici personali. Fondi disponibili.                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| Rampa accesso disabili alla chiesa               | È necessario provvedere alla sostituzione della rampa in legno che permette l'accesso alla chiesa alle carrozzine: fondi disponibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| Riordino area cassonetti                         | Riordino e razionalizzazione delle aree raccolte rifiuti per la raccolta differenziata e la mascheratura dell'area cassonetti, da realizzarsi in economia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |

| ORTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                                               | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Rifacimento bagni accesso Sacro Monte                                  | È necessario e urgente provvedere all'intero rifacimento del lotto di servizi igienici posti tra il muro che delimita la proprietà Locatelli e l'area del pozzo. Gli attuali WC sono desueti, indecorosi, interrati e pertanto raggiungibili con rampe di scale e inaccessibili agli utenti con ridotta mobilità. L'ipotesi progettuale prevede di conservarne all'incirca l'attuale ubicazione, modificando però l'orientamento dell'accesso, che verrebbe aperto al livello del piano strada nel muraglione in sasso che delimita il terrapieno dove si trova il blocco attuale. Il costo stimato è pari a € 220.000,00, da reperire con bandi di finanziamento. |                         |
| Installazione sistema anti-intrusione nelle cappelle                   | Il progetto è stato messo a punto nel 2024 ed è stato affidato l'incarico alla ditta. Il lavoro verrà realizzato nei primi mesi del 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| Sistema di videosorveglianza delle vie carraie di accesso al complesso | È opportuno installare delle telecamere per il controllo delle vie di accesso al complesso percorribili da automezzi, a tutela del patrimonio del Sacro Monte. Va verificato se il Comune stia provvedendo a po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                           | sizionarne una a controllo dell'accesso principale. Fondi disponibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Interventi di miglioramento dei fondi calpestabili                                                                        | <p>Occorre pensare ad una soluzione migliorativa della posa dei cordoli attuali tra la cappella VII e la cappella VIII. Una delle ipotesi è procedere, sperimentalmente, a sostituire, in questo limitato tratto, il cordolo in legno attualmente molto corposo, con un cordolo in legno di dimensioni ridotte al fine di rendere valutabili e confrontabili i due modelli di cordoli in legno per favorire un' allargata riflessione fra le figure tecniche dell'Ente sulle cordolature e sui materiali utilizzati per la stabilizzazione dei fondi calpestabili. Questa riflessione si gioverà certamente della recentissima assunzione del nuovo direttore dell'Ente, architetto, con esperienza anche sui giardini storici, per l'individuazione di una soluzione condivisa e adatta al luogo, tenendo conto che non risulta, dalle ricerche di fonti visive storiche, la presenza di alcuna cordolatura. Al contrario il Piano Naturalistico prevedeva cordoli in pietra, anch'essi da ripensare.</p> |  |
| Verifica e adeguamento sistemi di misurazione della velocità del vento, ai fini della tutela della sicurezza del pubblico | <p>È opportuna e necessaria la verifica, in economia, e adeguamento degli anemometri per il rilevamento delle soglie di pericolo del vento, la verifica della reale tenuta dell'impianto elettrico della Cappella Nuova, che in passato ha reso inefficace e discontinuo il servizio di registrazione, e lo spostamento dell'apparecchiatura dal campanile al tetto delle sede.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Ripristino connettività rete regionale RUPAR                                                                              | <p>È necessario e urgente per ridare piena funzionalità agli uffici dell'Ente realizzare un nuovo cavidotto dal belvedere della cappella I alla cappella XIII, per ripristinare la funzionalità della connettività regionale RUPAR e posizionare la fibra ottica per la nuova postazione di lavoro presso il locale informazioni. La stessa fibra ottica può servire anche per aumentare le possibilità di puntamento degli antennini FWA. Non si esclude la possibilità di ottenere un contributo dal Comune di Orta San Giulio per i danni che il cantiere del ristorante ha prodotto sul cavidotto preesistente.</p> <p>Parte degli interventi verranno inseriti nelle attività <u>in economia</u> incentivanti il personale, valutato anche che in alcuni tratti un intervento manuale è l'unico a non produrre danni.</p>                                                                                                                                                                             |  |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Area ONPI (Villa Serena) | Visto l'impegnativo intervento eseguito dall'Ente in occasione del progetto INTERREG Main10ance e vista la carenza di aree picnic o di svago nel Sacro Monte è opportuno mirare ad accordi sostenibili con il Comune di Orta San Giulio per l'inserimento dell'area nel circuito pubblico del Sacro Monte. Occorre successivamente redigere un progetto da presentare a possibili bandi di finanziamento (es SRD07 Infrastrutture turistiche) con l'impegno successivo alla manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del Comune stesso. |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| VARALLO                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                             | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Rifacimento bagni parcheggi                          | Occorre provvedere al rifacimento dei servizi igienici presso i parcheggi, mantenendone l'ubicazione nell'edificio attuale. Costo stimato 50.000,00 euro, fondi da reperire attraverso bandi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| Sistemazione servizio igienico dietro la cappella 25 | È necessario provvedere anche alla sistemazione del bagno dietro la cappella 25 e relativo percorso di accesso: importo stimato € 10.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| Sistemazione servizi igienici sotto la cappella 38   | È necessario provvedere al rinnovo interno dei servizi igienici dietro la cappella 38: costo stimato € 10.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| Installazione ascensore esterno                      | Per rendere accessibile e mettere a norma la sala polivalente della Casina d'Adda, potenziandone la fruizione, occorre dotarla di un ascensore esterno: costo stimato: € 50.000,00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| Chiosco area esterna                                 | Riprendere contatti con i proprietari per l'acquisto del chiosco sito nell'area di accesso al complesso a fini di tutela paesaggistica e di recupero di una struttura lignea storica che potrebbe essere nuovamente adibita a punto di ristoro dandola in gestione a terzi, ciò anche essendo l'Ente proprietario del terreno su cui insiste il chiosco e di una parte della struttura. L'Ente dispone di una limitata cifra destinabile all'acquisto, ma dovrà poi, attraverso bandi di finanziamento, ricercare i fondi per il suo restauro/recupero e messa a norma, eventualmente attraverso bandi SRD07 infrastrutture turistiche. |                         |
| Ripristino area attrezzata per picnic piazza Testori | Sostituzione arredi dell'area attrezzata e costruzione della staccionata lato rupe. I fondi necessari potrebbero essere acquisiti attraverso bandi SRD07 infrastrutture turistiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| Sicurezza statica muro contenimento stradino funivia | Sottoporre a verifica periodica da parte di uno strutturista l'iniziale dissesto del muretto lato valle del percorso che va alla funivia, in vicinanza all'elevatore, reso evidente dalla recente ultimazione dei lavori di pulizia e dearbustamento dell'area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rete dati tra Casa Valgrana e Casina d'Adda | Possibile necessità di adeguamento dei cavi fibra di collegamento tra Casa Valgrana e Casina d'Adda, in ragione dei recenti danneggiamenti da parte dei roditori. La sostituzione prevederebbe la posa di una fibra anti roditore più costosa. Fondi necessari circa 3.500 euro, da reperire. |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 6) MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE

| BELMONTE, CREA, DOMODOSSOLA, GHIFFA, ORTA, VARALLO                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                                                                               | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                               | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Manutenzione ordinaria di cunette di convogliamento delle acque meteoriche e di piccole infrastrutture | Sono da eseguire con assiduità le attività di manutenzione ordinaria e pulizia di cunette di convogliamento delle acque meteoriche, griglie e piccole infrastrutture quali mancorrenti, acciottolati etc. anche grazie alla recente assunzione di nuovi operatori addetti alla manutenzione. |                         |
| VARALLO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| ATTIVITÀ                                                                                               | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                               | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Piccole manutenzioni infrastrutture storiche                                                           | Verranno realizzati i piccoli lavori che saranno programmati dal Settore Conservazione beni artistici e apparati decorativi insieme alla geometra di Varallo.                                                                                                                                |                         |
| Manutenzione sistematica mancorrenti in legno                                                          | Verrà realizzato un primo lotto di manutenzione dei mancorrenti dando priorità anche all'ultimazione della manutenzione delle staccionate del percorso che porta alla funivia.                                                                                                               |                         |

## 7) ASSETTO IDROGEOLOGICO

| CREA                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                         | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Consolidamento idrogeologico dell'area sommitale | È stato ottenuto un importante finanziamento (500.000 euro) sul bando FESR Azione II. - liv1, inserendovi anche interventi funzionali al bando PRIMA. La progettazione prevede anche un eventuale secondo lotto per 300.000 euro, che colmerebbe le necessità attuali. Si dovrà procedere alla progettazione definitiva, alla richiesta di autorizzazione paesaggistica ed affidamento dei primi interventi attinenti al FESR idrogeologico. Probabilmente si dovrà richiedere una proroga del cronoprogramma connesso all'inizio dei lavori. In tutti i casi gli interventi devono terminare entro il 2026. |                         |

| VARALLO |
|---------|
|---------|

| ATTIVITÀ                                 | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Verifica possibile instabilità geologica | <p>Si rende necessaria un'ulteriore verifica dei movimenti geologici profondi dell'area dei belvedere sotto la basilica, mediante l'acquisto di centraline a registrazione continua collegate ad inclinometri e fessurimetri. I risultati serviranno a sensibilizzare fortemente il Comune e il Settore regionale Infrastrutture e pronto intervento, per la messa in sicurezza dell'area.</p> <p>L'acquisto della strumentazione è di circa 5000 euro, inserito anche nella richiesta di finanziamento della Legge 77/2006 (bando 2024).</p> <p>Sul tema si potrebbe coinvolgere anche il prof. Marco Giardino, professore di Geografia fisica e Geomorfologia all'Università di Torino, dipartimento di Scienze della Terra, e presidente dell'Associazione Sesia Val Grande Geopark, parte dell'omonimo Geoparco riconosciuto dall'UNESCO a partire dal 2015, tenuto conto che il Sacro Monte è parte dell'area del supervulcano.</p> |                         |

#### 8) LAVORI SULLA COMPONENTE BOTANICA

**E' stato chiesto alla Regione con apposita nota un finanziamento urgente e stabile di 150.000 euro l'anno per la gestione in sicurezza del patrimonio arboreo evidenziando i forti rischi per la sicurezza dei visitatori dovuti al fatto che da più di tre anni non si effettuano verifiche di stabilità sulle piante, anche su esemplari a rischio. Si è sottolineata anche la corresponsabilità della Regione in caso di danni a persone o cose. Non si è avuta risposta. Occorrerà affrontare nuovamente questo tema.**

| INTERVENTI RIFERITI A TUTTI I SEI SACRI MONTI IN GESTIONE ALL'ENTE                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                                                           | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Verifiche strumentali soggetti arborei a rischio stabilità                         | È urgente e necessario l'affidamento complessivo della verifica strumentale dei soggetti arborei di particolare interesse e criticità. I soggetti arborei da controllare sono circa 160 per un costo non inferiore 30.000,00 euro. Il tema è da porre nuovamente all'attenzione della Regione.                                                                             |                         |
| Potature e abbattimenti piante ai fini della tutela della sicurezza dei visitatori | È urgente e necessaria la realizzazione di interventi di potatura di rimonda ad altezze non raggiungibili dal personale dell'Ente, la messa in sicurezza e consolidamento di soggetti arborei entro i giardini storici. Il costo dell'intervento non è inferiore a 75.000 euro, non disponibili in bilancio. Il tema è da portare nuovamente all'attenzione della Regione. |                         |

| BELMONTE                                        |                                                                                                                                                                                             |                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                        | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                              | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Finanziamento PSR 8.4.1 per la riqualificazione | L'intervento è stato concluso nel 2023. Occorre perfezionarne la rendicontazione, attualmente in fase di controllo, in modo da ottenere la liquidazione del finanziamento, di 240.000 euro. |                         |

|                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| boschiva del versante, migliorando la funzione taglia fuoco della pista                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Stipula convenzione con le Associazioni Anti Incendi Boschivi per la manutenzione dei percorsi, piste tagliafuoco etc | È opportuno attivare una prima convenzione di collaborazione, con rimborso spese, con le squadre AIB territoriali, secondo lo schema redatto nel corso del 2024 per il Sacro Monte di Belmonte con i limitati fondi disponibili in bilancio.                 |  |
| Manutenzione straordinaria e contenimento della vegetazione dell'area archeologica                                    | Interventi di manutenzione straordinaria dell'area archeologica mediante abbattimento dei castagni secchi presenti sul versante nord ed esbosco del materiale, oltre a selezione dei ricacci e della rinnovazione presente sotto la cappella della Veronica. |  |

| CREA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                                                                             | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Progettazione interventi di raccolta dei semi del bosco da seme e di contenimento dell'acero riccio. | Progettazione interventi in collaborazione con le squadre forestali regionali per la raccolta dei semi del bosco da seme e di contenimento dell'acero riccio. Si dovrà anche verificare l'evoluzione della moria di ornielli osservata nel corso del 2024, per verificare se si tratti di scompensi legati al cambiamento climatico o all'aggressione del patogeno del frassino maggiore che si è estesa al <i>Frassino ornus</i> . |                         |
| Contenimento vegetazione vialone                                                                     | È necessario un intervento di contenimento dei noccioli del vialone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| Manutenzione aree retrostanti reti di consolidamento                                                 | Occorre procedere alla manutenzione delle aree retrostanti le cappelle dove è già presente la rete di consolidamento, mediante lavorazione su fune.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |

| DOMODOSSOLA                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                                                                           | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                         | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Rinnovo per cinque anni della convenzione di gestione a costo zero della zona orti del Sacro Monte | Perfezionamento dell'istruttoria per la convenzione relativa alla conduzione a titolo gratuito dell'area degli orti all'associazione Forti insieme e stipula della convenzione stessa. |                         |

| GHIFFA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                                                                 | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Attività connesse al Piano di gestione forestale della Riserva del Sacro Monte di Ghiffa | Dopo la redazione del piano di gestione forestale aziendale di Ghiffa, Premeno e Bee si può prevedere una possibile attività di progettazione a prosieguo delle attività della filiera forestale di cui al partenariato finanziato con la misura 16.2.1. Possibile attivazione di un accordo di foresta ai sensi del D.Lgs 34/2018.                                                                                                                    |                         |
| Potature speciali                                                                        | Potatura delle piante del giardino sacro in forma obbligatoria. Spesa prevista 8.000 euro, non disponibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| Fresatura ceppi                                                                          | Fresatura di tutti i ceppi presenti entro l'area sacra che nel tempo si sono sommati determinando un degrado dei luoghi. Spesa prevista 3.000 euro, non disponibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| Convenzione con le Associazioni Anti Incendi Boschivi                                    | Ove si reperissero finanziamenti costanti per gli interventi sulla vegetazione, si potrà attivare una convenzione con le squadre AIB territoriali per interventi al Sacro Monte di Ghiffa, secondo lo schema redatto nel corso del 2024 per il Sacro Monte di Belmonte. Va tenuta presente l'urgenza prioritaria di provvedere alla rimonda del secco e agli abbattimenti degli esemplari arborei pericolosi a tutela della sicurezza della fruizione. |                         |

| ORTA              |                                                                                                                                                       |                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ          | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                        | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Potature speciali | Potatura delle piante a forma obbligatoria: viale dei carpini e aceri dell'area Frate Focu. Fondi necessari 15.000 euro, attualmente non disponibili. |                         |

| VARALLO                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                                     | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Convenzione per gestione frutteto all'ingresso del complesso | Occorre procedere con sollecitudine all'affidamento della gestione del frutteto a soggetto privato convenzionato, dopo specifica manifestazione pubblica di richiesta di interesse. Si ritiene di poter incardinare l'istruttoria sull'art. 134 del D.lgs. 42/2004 sostenendo che la collezione frutticola sia di interesse culturale e non un semplice impianto produttivo. |                         |

## 9) SENTIERI, AREE ATTREZZATE E STRUTTURE ESTERNE DI FRUIZIONE

| BELMONTE         |                                                 |                         |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ         | PROGRAMMA 2025                                  | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Supervisione in- | L'Unione Montana Val Gallenca ha ottenuto, gra- |                         |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| terventi di cui al bando SRD07 per la riqualificazione del percorso del Piloni | zie anche alla collaborazione dell'Ente, un importante finanziamento (bando SRD07) per la riqualificazione del percorso del Piloni, che prevede la realizzazione di un parcheggio alla base del percorso, di servizi igienici, tavoli di sosta e picnic e bacheche, oltre al rappezzo del selciato con rifacimento della parte sommitale, previa regimazione delle acque. Verrà chiesta la supervisione e presumibilmente anche la direzione lavori del parte del funzionario responsabile del Settore Gestione del territorio dell'Ente. |  |
| Segnaletica informativa                                                        | Occorre provvedere al perfezionamento della grafica di tutte le bacheche (itinerario archeologico e bacheche informative normali). Il lavoro è già finanziato, ma da ultimare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Ricarica fondi calpestabili                                                    | Intervento di ricarica dei fondi calpestabili del percorso sacro dalla cappella II alla cappella III, dalla cappella IX alla cappella X, dalla cappella XII alla cappella XIII. I fondi disponibili ammontano a 10.000 euro mentre il costo complessivo è pari a 25.000 euro. Si dovrà fare una scelta delle aree prioritarie ed eseguire parte degli interventi in economia, pur risultando molto gravosi.                                                                                                                               |  |

| CREA                  |                                                                                                                                                                               |                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ              | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Manutenzione percorsi | È opportuno provvedere, in economia, alla manutenzione straordinaria del sentiero di collegamento dalla cappella di Sant'Eusebio all'area sommitale, compresa la cappella II. |                         |

| GHIFFA                                                                             |                                                                      |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                                                           | PROGRAMMA 2025                                                       | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Percorso fitness Ghiffa finanziato dal GAL 7.5.2. - Operazione 7.5.2 – II edizione | Intervento in via di ultimazione, da completarsi entro la primavera. |                         |

## 10) SEDI

| BELMONTE                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                                                                   | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                       | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Sede Sacro Monte di Belmonte, verifica possibilità allestimento presso Casa del Pellegrino | Il Consigliere Bertotti, coadiuvato dal referente della sede si è attivato per ottenere:<br>-Disponibilità del Comune di Valperga, a fronte di specifico finanziamento da parte della Regione, all'acquisto della parte di stabile utile ad ospitare |                         |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| no                                                       | <p>la sede operativa dell'Ente e di spazi per riunioni e associazioni, divenendone così proprietario.</p> <p>-Disponibilità del Comune di Valperga alla formalizzazione di un comodato d'uso gratuito all'Ente dei due piani della Casa del Pellegrino con annessi magazzini, con oneri di manutenzione straordinari e ordinari a carico dell'Ente e possibilità di utilizzo gratuito da parte del Comune e di associazioni del territorio di alcuni spazi utili a mostre e a riunioni.</p> <p>Occorrerà ragionare sulla effettiva necessità di acquisire in comodato spazi notevolmente più ampi rispetto alle necessità dell'Ente e sulla necessità di porre gli oneri di manutenzione straordinaria in capo al Comune, che sarà proprietario dell'immobile, fatto salvo l'investimento iniziale per l'adeguamento e messa a norma dei locali per cui l'Ente dovrà procurarsi i necessari finanziamenti attraverso bandi. L'Ente dovrà valutare attentamente la capacità di sostenere i costi di gestione ordinaria degli spazi, costi che saranno da confrontare con quelli dovuti per affitto e utenze della sede attuale. L'Ente non ha disponibilità economica per aumentare le sue spese correnti avendo già grossi problemi a finanziare le attività ordinarie e la manutenzione del patrimonio arboreo e delle infrastrutture dei sei Sacri Monti.</p> |  |
| Correzione convenzione locazione sede dell'Ente a Cuornè | Rinnovo convenzione di locazione delle sede di Cuornè, verificando che siano indicati in modo corretto i locali in uso, che attualmente riportano alcuni errori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Riordino spazi per allestimento punto informazioni       | Nella Caupona occorre provvedere al riordino degli spazi al fine di creare un punto di accoglienza nella prima parte del vano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

| DOMODOSSOLA                                                 |                                                                                                                                                          |                         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                                    | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                           | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Stipula comodato con i Rosminiani per l'utilizzo della sede | È necessario giungere con sollecitudine alla stipula di un comodato pluriennale per l'utilizzo della sede dell'Ente, al Sacro Monte, in casa Stockalper. |                         |

#### 11) ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEI CINGHIALI NELLE RISERVE SPECIALI DEI SACRI MONTI

| TUTTE LE SEDI                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                                               | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                      | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Attuazione del "Piano di controllo della specie cinghiale (Sus scrofa) | Prosegue anche quest'anno nelle Riserve gestite dall'Ente l'attività di contenimento della specie cinghiale e di contrasto alla diffusione della Peste Suina Africana, secondo le disposizioni nazionali e regiona- |                         |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| all'interno delle Riserve Speciali dei Sacri Monti" | li e nei modi previsti dal Piano di controllo dell'Ente (D.C. n. 10/2019 e D.C. n. 15/2024). I controlli e gli interventi diretti sono più intensificati nelle Riserve di Crea, Belmonte, e a seguire Oropa, Ghiffa e Varallo, e per ultimo a Domodossola. L'attività si svolge con abbattimento diretto con appostamenti fissi serali in collaborazione con gli operatori selezionati nominati dall'Ente, e con cattura a mezzo di gabbie, in supporto al personale di vigilanza delle Province del VCO e di Alessandria, con cui sono attivi formali accordi di collaborazione. |  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 12) ATTIVITÀ DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEI SACRI MONTI, CALVARI E COMPLESSI DEVOZIONALI EUROPEI

| CREA                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                 | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Nuova programmazione attività del centro | <p>Stampa atti del convegno sul ventennale del riconoscimento UNESCO <i>I Sacri Monti di Piemonte e Lombardia a vent'anni dal riconoscimento UNESCO</i>. Studio, conservazione e valorizzazione di un patrimonio diffuso tenutosi a Domodossola il 17-18 novembre 2023. Finanziato.</p> <p>Ristampa della guida del Sacro Monte di Domodossola pubblicata dall'Ente nel 2021, ove fossero disponibili, dopo aver stampato gli atti del convegno sul ventennale UNESCO, fondi sul finanziamento Cariplo che interessa il Sacro Monte di Domodossola.</p> <p>Verifica della consistenza del materiale conservato presso il Centro di Documentazione dei Sacri Monti che ha portato alla stesura dell'Atlante dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei e prima riflessione su possibili temi di studio, ricerca e aggiornamento.</p> <p>Pubblicazione di un volume, curato dall'ex direttrice, sulla storia artistica e sul restauro della cappella della <i>Strage degli innocenti</i> del Sacro Monte di Varallo, restauro durato nove anni.</p> <p>Si potranno programmare altre iniziative (come ad esempio la pubblicazione di un volume sui restauri condotti negli scorsi decenni al Sacro Monte di Crea ad opera soprattutto della ditta Nicola) e di convegni o incontri. Occorre reperire i necessari finanziamenti.</p> |                         |

## 13) DIGITALIZZAZIONE, TRAFFICO DATI, ATTREZZATURE INFORMATICHE

| ATTIVITÀ | PROGRAMMA 2025 | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
|----------|----------------|-------------------------|

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Piano triennale per la transizione digitale | Restano importanti e attuali i seguenti obiettivi da realizzarsi compatibilmente con i fondi disponibili:<br>- Verifica potenziamento degli strumenti in cloud.<br>- Verifica potenziamento connettività.<br>- Potenziamento reti wi-fi. |  |
| Servizio di assistenza informatica          | Proroga del servizio di assistenza informatica per 12 mesi. Finanziato.                                                                                                                                                                  |  |
| Software                                    | Affidamento annuale dei software antivirus, connettività, verifica relativa all'ottimizzazione del sistema mail – cloud – Office365.                                                                                                     |  |
| Acquisto strumentazioni informatiche        | Acquisto di ulteriori PC portatili in sostituzione di alcune postazioni informatiche obsolete, per quattro unità.                                                                                                                        |  |

#### 14) PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE

Si prosegue con l'attività dell'*infopoint* volta a fornire ai visitatori informazioni basilari e necessarie per vivere pienamente l'esperienza di visita dei Sacri Monti. Al Sacro Monte di Orta l'attività del nuovo istruttore addetto alla promozione potrà essere integrata con un ulteriore contratto interinale a *part time* dalla settimana che precede la Pasqua. Analogamente il servizio verrà attivato con il coinvolgimento dei guardiaparco dalla settimana di Pasqua al Sacro Monte di Varallo, che potrà essere integrato da giugno con l'attività nei week end di un operatore interinale con presenza maggiore nel mese di agosto e nel periodo di ferie dei guardiaparco.

Ove consentito dalle economie del progetto Emblematici Provinciali Minori "Sacro Monte di Domodossola. Restauro della cappella X. Azioni di promozione e valorizzazione culturale" si potrà attivare nuovamente, al Calvario, nel periodo estivo, a seguito di contratto con le guide del territorio, l'apertura del punto informazioni per prima accoglienza e istruzioni per la visita e visite guidate. La proposta per quest'anno è, se ci fossero economie sul bando, di ridurre l'entità dell'erogazione, incentivando le guide a prestare servizio in autonomia presso Casa Stockalper. Ciò nella prospettiva di sviluppare e rendere operativo un tariffario per visite guidate e aperture delle cappelle in tutti i Sacri Monti, che potrebbe essere replicato anche al Sacro Monte di Crea, dove i fondi del bando "Territori in Luce" sono ormai esauriti. Altri eventuali risparmi potranno essere destinati a piccoli eventi e manifestazioni e alla giornata pubblica di chiusura del progetto.

A conclusione delle iniziative per la valorizzazione del Sacro Monte di Orta legate a finanziamenti Cariplo e *Territori in luce* della Compagnia di San Paolo, occorrerà, come richiesto anche dall'amministrazione comunale, sollecitare la rimozione delle opere d'arte contemporanea presenti nel parco, la cui permanenza era stata autorizzata dalla Soprintendenza per un periodo di soli tre mesi.

Al fine di favorire la promozione e valorizzazione del patrimonio dell'Ente potranno inoltre essere stipulati eventuali accordi e convenzioni non onerose con altri enti o associazioni per la promozione e valorizzazione del patrimonio dei Sacri Monti.

A tal fine è in previsione la stipula di apposita convenzione PER stage di studenti dell'Università del Piemonte Orientale (dipartimento economico e Umanistico).

Come di consueto, verranno organizzate attività differenziate, anche in collaborazione con altri enti e associazioni, con calendari da definirsi, quali:

PARTECIPAZIONE ATTRAVERSO LA REGIONE AL WTE, SALONE INTERNAZIONALE DEL TURISMO DEI SITI UNESCO

VISITE GUIDATE PARTICOLARI

EVENTI E MANIFESTAZIONI

EVENTI RICORRENTI, COME IL FESTIVAL DELLE SACRE SELVE A GHIFFA, LA PEREGRINATIO, CIOÈ L'ORMAI CLASSICA CAMMINATA SULL'ITINERARIO STORICO CHE COLLEGAVA IL SACRO MONTE DI ORTA E QUELLO DI VARALLO

EVENTUALI ATTIVITÀ LEGATE ALLA CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (ECONOMIA E COMMERCIO), SE DISPONIBILI O SE REPERITI IDONEI FINANZIAMENTI  
 PER IL SACRO MONTE DI ORTA PARTICOLARE ATTENZIONE ANDRÀ DEDICATA ALL'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE O EVENTI CHE SI SVOLGANO NEGLI SPAZI, DA POCO RESI PIENAMENTE FRUIBILI, DELLA CAPPELLA NUOVA.

FRA I PRIMI EVENTI STRAORDINARI PREVEDIBILI FIGURANO:

LE GIORNATE DI PRIMAVERA DEL FAI AL SACRO MONTE DI VARALLO

INAUGURAZIONE DEL RESTAURO DELLA CAPPELLA DELLA *STRAGE DEGLI INNOCENTI* AL SACRO MONTE DI VARALLO

| INIZIATIVE CHE INTERESSANO TUTTE LE SEDI                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                                                                                                     | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Progetto “Sacri Monti in musica” – L. 77/2006                                                                                | È prevista l'ultimazione delle attività finanziate con le economie verificatesi nel corso dell'esecuzione del progetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| Attività didattica nelle scuole grazie all'attività del Settore promozione coordinata, a Varallo, dal personale di vigilanza | Verrà attivata nell'anno scolastico 2024/2025 un'offerta didattica destinata alle scuole di ogni ordine e grado presso i Sacri Monti di: Varallo, Orta, Crea, Domodossola, Ghiffa, Belmonte.<br>Per la prossima primavera sono state programmate attività didattiche al Sacro Monte di Domodossola (Rosmini International Campus), di Varallo (LAS Casorati, Liceo Fermi di Arona), Crea (Scuola primaria di Casale Monferrato, ente di formazione Io Volo) e Orta (LSU Galilei, scuola secondaria di secondo grado di San Giorgio Canavese). Ad Orta sono stati inoltre avviati contatti con il Museo Tardo Antico e Medioevo di Cureggio per mettere a punto pacchetti che coinvolgano il Monte e il museo. Un caso a sé stante è l'UNI3 di Arona, per cui verranno svolte lezioni e una visita guidata a Oropa (27 marzo).<br>A Varallo, con la collaborazione del personale di vigilanza, si prevede un'articolata attività soprattutto nelle scuole elementari del territorio più prossimo al Sacro Monte, organizzate nel precedente anno scolastico, ma non consentite da una stagione primaverile molto piovosa. |                         |
| Attività di comunicazione                                                                                                    | Potrà essere realizzata da un giornalista esterno incaricato dall'Ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |

L'Ente continuerà a lavorare nel 2025 al coordinamento per la realizzazione del progetto finanziato dal bando sulla valorizzazione turistica dei Comuni che ospitano Sacri Monti nei propri territori. Il progetto ha in particolare quattro linee di intervento che andranno a compimento nel 2025:

- 1) Realizzazione di strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale - Denominazione Intervento - Sito internet, App, e social networks con ampliamento delle funzionalità sia del sito che della App.
- 2) Realizzazione di itinerari turistici – Denominazione Intervento - Itinerari locali e globali – Si prevedono una

serie di eventi cicloturistici e in particolare

A) Creazione di un evento cicloturistico per ogni singolo Sacro Monte.

B) Creazione e digitalizzazione di un itinerario cicloturistico che unisca i 9 Sacri Monti.

3) Allestimenti su siti culturali e paesaggistici- Denominazione Intervento Allestimenti funzionali ad accrescere la fruizione con l'installazione e il rifacimento dell'esistente cartellonistica con grafica standardizzata (Brand Identity comune) per la promozione degli itinerari dei nove Sacri Monti. È stato dato l'incarico per la cartellonistica unificata. Il progetto sarà unico. Si prevede poi la realizzazione della nuova segnaletica a Crea, a Oropa (limitatamente alle tabelle descrittive delle cappelle, da porre sugli sguinci delle grate) e a Varallo.

4) Progetti di marketing ed organizzazione di eventi Denominazione intervento Marketing digitale e non digitale : è prevista l'organizzazione di eventi volti alla valorizzazione dei Sacri Monti come complesso dei 9 siti UNESCO, puntando su un macro-tema comune a tutti i luoghi di interesse, nonché pianificazione e organizzazione di eventi specifici per ciascun territorio.

## 15) RICERCA FONDI

Continuerà l'attività di ricerca fondi.

|                                                                         |                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Convenzione con Università degli Studi di Torino (Economia e Commercio) | Sviluppo delle attività legate alla convenzione mirata alla messa a punto, dopo una fase di studio, di un progetto di ricerca fondi e attività economiche |  |
| Approvazione di Regolamento Tariffario per attività economiche          | Verrà redatto un piano di prime attività economiche e correlato regolamento-tariffario                                                                    |  |
| Gestione a pagamento parcheggi Sacro Monte di Orta                      | Verrà avviata la gestione a pagamento dei parcheggi del Sacro Monte di Orta                                                                               |  |

**Partecipazione a bandi di finanziamento. Si indicano qui di seguito alcuni possibili bandi ricorrenti a cui fare riferimento.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bando "Cantieri diffusi" della Fondazione CRT</li> <li>Eventuale bando indetto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo "Territori in luce"</li> <li>Bandi fondazione Cariplo/comunitaria Novarese e VCO</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bando legge 77/2006</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandi SRD07 infrastrutture turistiche.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Bando Interreg Euromed per il finanziamento di interventi ed attività volte allo studio per la gestione di superfici forestali con struttura maggiormente resistente agli schianti da vento e alla riduzione del rischio incendio. L'esito è previsto nel corso del 2025. Il bando è stato proposto all'Ente dal prof. Piercarlo Rossi, nell'ambito della convenzione stipulata con la facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Torino.</li> </ul>       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Interreg Italia Svizzera ove l'Ente è <i>partner</i> a sostegno del Nuovo teatro Faraggiana, del Comune di Novara e di altri soggetti. Il progetto prevede la valorizzazione dei Sacri Monti di Orta, Ghiffa e Domodossola attraverso l'organizzazione di corsi di formazione teatrale da svolgersi anche nei parchi dei Sacri Monti.</li> </ul>                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Attività per l'attivazione degli accordi di foresta finanziati dal testo unico forestale, D.lgs. 24/2018, come proseguo delle finalità del partenariato dell'area del VCO finanziato con il PSR 16.2.1, per ottenere fondi per la gestione attiva dei boschi pianificati con il Piano di gestione forestale di Ghiffa, Premeno e Bee. Risultano promettenti anche i contatti e le sinergie di obiettivi avvenuti con la MAB Riserva della Biosfera Ticino Val Gran-</li> </ul> |

de Verbano, che comprende anche il territorio del Sacro Monte di Ghiffa.

- Richiesta fondi per progetti di valorizzazione presso Camera di commercio Monterosa.

La priorità di utilizzo di possibili introiti legati alle attività economiche (ad esempio alla gestione dei parcheggi di Orta) saranno destinate agli interventi di valorizzazione dei Sacri Monti e cofinanziamenti e allo sviluppo di prime attività connesse alla Convenzione con Università degli Studi di Torino (Economia e Commercio) di cui sopra.

#### 16) CONVENZIONI, ACCORDI CON ALTRI ENTI MIGLIORATIVI DELLA GESTIONE DEI SACRI MONTI, REDAZIONE DI REGOLAMENTI E PIANIFICAZIONE REDAZIONE PIANI DI GESTIONE

| BELMONTE                                      |                                                                                                                                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                      | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                        | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Convenzione con la Contessa Bisia-chi         | Convenzione per l'uso di locali presso il Santuario e inizio contatti per il rinnovo della convenzione di gestione dei terreni della Via Crucis.                                      |                         |
| Convenzione di collaborazione con squadre AIB | La convenzione potrebbe attivarsi già nel 2025 con le Associazioni del territorio in cui è sito il Sacro Monte di Belmonte. È disponibile a tal fine un primo limitato finanziamento. |                         |

| CREA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                                                              | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Nuova convenzione con l'Amministrazione del Santuario per la gestione del Sacro Monte | <p>Approvazione e stipula di nuova convenzione per la gestione del Sacro Monte. Aspetti a cui dedicare particolare attenzione saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la necessità di garantire anche a Crea scelte di manutenzione e restauro omogenee a quelle degli altri Sacri Monti</li> <li>- l'informazione e condivisione con la proprietà e con la diocesi, dei programmi di attività riguardanti il patrimonio</li> <li>-la necessità che l'Ente gestisca i rapporti con le Soprintendenze e le scelte di restauro per i cantieri di restauro legati agli interventi da lui finanziati direttamente o attraverso l'Associazione Ricareare Crea</li> <li>- la necessità di prevedere e legittimare l'attività dell'Associazione Ricareare Crea</li> <li>- la necessità che la convenzione rispetti i disposti della nuova normativa regionale (L.R. 25/2021, art. 19) che stabilisce che l'Ente supporti il soggetto proprietario a seguito di specifica convenzione che individui i rispettivi compiti e le modalità di svolgimento degli stessi, mediante apposito regolamento, nonché le relative risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle attività volte al raggiungimento delle finalità previste dalla legge medesima. Ciò te-</li> </ul> |                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>nuto conto anche del progressivo rarefarsi dei fondi a disposizione dell'Ente che necessitano di una presa in carico di compiti e responsabilità da parte della proprietà non essendo più possibile che l'Ente si faccia carico della maggior parte degli oneri di gestione.</p> <p>Si ricorda che dal 24 febbraio 2025 l'Ente opera sul Sacro Monte di Crea in assenza di convenzione.</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

#### DOMODOSSOLA

| ATTIVITÀ                                         | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                               | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Convenzione/comodato con i Rosminiani            | Convenzione per l'utilizzo della sede di Casa Stockalper per gli uffici dell'Ente.                                                                           |                         |
| Nuova convenzione con Associazione Forti Insieme | Approvazione e stipula di nuova convenzione di cinque anni per la gestione della zona orti del Sacro Monte di Domodossola, con l'Associazione Forti Insieme. |                         |

#### GHIFFA

| ATTIVITÀ                                                                                             | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                     | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Convenzione con i gestori del Ristorante per l'apertura delle cappelle e del santuario della Trinità | Perfezionamento mediante firma della convenzione con il Ristorante La Trinità per apertura e chiusura cappelle e chiesa.                                                                           |                         |
| Convenzione fra Comune e Diocesi                                                                     | Necessità di stipulare apposita convenzione tra la Diocesi di Novara e il Comune di Ghiffa che regolamenti l'utilizzo delle aree, compresa l'area del sagrato della chiesa per le funzioni civili. |                         |

#### OROPA

| ATTIVITÀ                                    | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Convenzione per la gestione del Sacro Monte | <p>La convenzione da stipularsi con l'Amministrazione del Santuario di Oropa dovrà prevedere un vincolo di spesa per l'investimento diretto di ampia parte dei fondi erogati dalla Regione all'Ente per il Sacro Monte di Oropa (150.000 euro) per la cura e manutenzione del Sacro Monte (cappelle e patrimonio interno, infrastrutture storiche e vegetazione) includendo, per le attività meno specialistiche anche il lavoro del personale dipendente dal Santuario.</p> <p>Per ragioni di omogeneità con gli altri Sacri Monti</p> |                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>sarà opportuno il coordinamento con l'Ente e la verifica dei risultati conseguiti, e occorrerà definire tra Amministrazione del Santuario, Ente e Soprintendenza, una lista con un cronoprogramma pluriennale di lavori da finanziare con le risorse destinate al Sacro Monte che naturalmente includano la manutenzione ordinaria e controllo delle coperture, monitoraggio delle lesioni statiche, controllo e manutenzione ordinaria delle cappelle secondo protocolli concordati con l'Ente, oltre che la cura ordinaria e straordinaria della vegetazione.</p> <p>Sarà opportuno prevedere, all'interno della nuova convenzione, anche un vincolo di spesa che preveda che una ulteriore quota dei 150.000 euro, significativa, sia destinata alla manutenzione straordinaria delle cappelle, anche coprendo il cofinanziamento di eventuali bandi per interventi di carattere straordinario per puntare ad un graduale miglioramento del delicato e critico stato di conservazione del complesso.</p> <p>La destinazione di un'ampia quota dei fondi di gestione alle finalità su indicate sarà comprovata dalle rendicontazioni finali annuali inviate all'Ente.</p> <p>L'incremento del livello di conservazione del complesso si gioverà poi anche dei fondi per i Grandi Progetti concessi dal Ministero della Cultura.</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| ORTA                                                                                                            |                                                                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                                                                                        | PROGRAMMA 2025                                                                   | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Convenzione con Comune di Orta San Giulio e Casa di Riposo Villa Serena                                         | Convenzione per la gestione e la fruizione dell'area attrezzata di Villa Serena. |                         |
| Protocollo d'intesa tra Ente di Gestione, Comune di Orta e Rotary per la valorizzazione del Sacro Monte di Orta | In via di studio                                                                 |                         |

| VARALLO                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                                             | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Convenzione con il Comune per la gestione del Sacro Monte di Varallo | La convenzione dovrà rispettare i disposti della nuova normativa regionale (L.R. 25/2021, art. 19) che stabilisce che l'Ente supporti il soggetto proprietario a seguito di specifica convenzione che individui i rispettivi compiti e le modalità di svolgi- |                         |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                             | mento degli stessi, mediante apposito regolamento, nonché le relative risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle attività volte al raggiungimento delle finalità previste dalla legge medesima. Ciò tenuto conto anche del progressivo rarefarsi dei fondi a disposizione dell'Ente che non gli consentono di farsi carico della maggior parte degli oneri di gestione. |  |
| Nuova convenzione per la gestione a titolo gratuito del frutteto di Varallo | Stipula di pattuizione a seguito di istruttoria a evidenza pubblica per la cessione della gestione del frutteto a fronte dell'acquisizione del raccolto.<br><u>Questo tema è da considerarsi prioritario per l'anno in corso.</u>                                                                                                                                               |  |

| TUTTI I SACRI MONTI                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                                                                 | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Piano di Gestione del sito seriale dei Sacri Monti piemontesi e lombardi | Come da impegno assunto con la Regione si è provveduto a presentare apposita candidatura sul bando ex lege 77/2006 per finanziare l'aggiornamento del Piano di Gestione del sito UNESCO dei Sacri Monti piemontesi e lombardi.<br>In caso di finanziamento verrà avviato l' <i>iter</i> per la sua redazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| Piano di gestione dei singoli Sacri Monti                                | Si è provveduto alla redazione del Piano di gestione forestale della Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa, finanziato sul Bando PSR 16.2.1 primo bando - Misura 16 – cooperazione - Sottomisura 16.2. Su questo tema è prevista anche una consulenza per la redazione del regolamento di fruizione.<br>Occorre ora sollecitare la Regione a finanziare all'Ente i fondi necessari per giungere alla stesura del Piano di Gestione della Riserva del Sacro Monte di Ghiffa di cui il Piano di gestione forestale è solo una parte. Nella nota trasmessa alla Regione nel mese di marzo scorso si era chiesto apposito finanziamento regionale pari a 30.000 euro per completare il lavoro redigendo i documenti mancanti per la messa a punto di un Piano di gestione completo per la Riserva di Ghiffa. |                         |
| Stipula convenzioni con gli enti proprietari dei                         | Sarà opportuno procedere alla stipula di convenzioni, ove mancano, in particolare con l'Amministrazione del Santuario di Crea, l'Amministrazione del santuario di Oropa e il Comune di Varallo, proprietari rispettivamente dei tre complessi (si rimanda alle singole voci soprastanti).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| Approvazione dei primi regolamenti di fruizione delle                    | Dopo l'approvazione del regolamento di fruizione della Riserva del Sacro Monte di Orta occorrerà sollecitare la Regione per pervenire alla sua appro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Riserve dei Sacri Monti                | vazione e quindi procedere per l'approvazione dei successivi regolamenti (sono state predisposte le bozze relative alle Riserve di Belmonte, Varallo e Ghiffa).                                  |  |
| Gestione parcheggi Sacro Monte di Orta | Verrà espletata la procedura, in dirittura d'arrivo, per l'affidamento della gestione a pagamento dei parcheggi dopo la conclusione dei lavori di sistemazione degli stessi da parte del Comune. |  |

## 17) FUNZIONALITÀ UFFICI

La funzionalità degli uffici e connessa gestione del personale è finanziata con le spese di gestione che copriranno, nei limiti della disponibilità, anche il rinnovo di attrezzature di lavoro, dei DPI, divise, dotazioni e attrezzature di lavoro (inclusi *hardware* e *software*) anche in relazione alle nuove assunzioni. Vanno periodicamente rinnovate le attrezzature di lavoro anche ai fini della sicurezza e della dotazione di strumenti più ergonomici a tutela della salute dei dipendenti.

| FUNZIONALITÀ UFFICI                   |                                                                                                                                         |                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                              | PROGRAMMA 2025                                                                                                                          | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Messa a norma sedi e luoghi di lavoro | Andrà ultimato e firmato il piano di valutazione dei rischi unitario per tutte le sedi e le attività svolte dall'Ente                   |                         |
| Messa a norma sedi e luoghi di lavoro | Andranno realizzate eventuali misure atte a garantire la messa a norma delle sedi e dei luoghi di lavoro, ove fossero previste nel DVR. |                         |

## 18) PERSONALE

Si dovrà procedere alla contrattazione decentrata. Sarà necessario pervenire effettivamente ad un uso corretto e attento dei criteri di valutazione vigenti per la produttività con l'obiettivo di differenziare effettivamente le valutazioni e i premi economici relativi, anche giungendo in qualche caso a non erogare l'intera quota di premio, come prevede il CCNL, così da favorire chi si impegna di più e ottiene risultati migliori e ha un ruolo positivo. In tema di progressioni orizzontali sarà opportuno far trascorrere non meno di tre anni dall'ultimazione dell'ultima tornata di progressioni e prevedere un criterio selettivo e meritocratico. Le valutazioni finali per la produttività, e in futuro per le progressioni, saranno sottoposte anche all'OIV.

I risparmi del fondo delle Posizioni Organizzative dovranno essere accantonati e consentiranno assunzioni di personale a tempo determinato, o anche tramite somministrazione di lavoro interinale nelle forme di legge e nei tempi consentiti, in continuità con il Decreto del Commissario 19 del 26 giugno 2020.

| PERSONALE                      |                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ATTIVITÀ                       | PROGRAMMA 2025                                                                                                                                                                                                            | RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ |
| Copertura del <i>turn over</i> | Si procederà alla copertura del <i>turn over</i> e alle assunzioni già previste nei precedenti PTFP e a quelle che saranno previste nella Tabella del Fabbisogno Triennale del Personale 2025 compatibilmente con le nuo- |                         |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                    | ve e restrittive norme nazionali, nonché alle assunzioni temporanee mancanti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Corsi di formazione del personale                                                                  | Si provvederà, compatibilmente con i fondi disponibili nelle spese di gestione, alla formazione del personale, anche <i>on line</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Prioritaria è la formazione professionale ai fini della sicurezza ai sensi del d. lgs. 81 del 2008 | Finanziata.<br>È da prevedere, fra le priorità, il perfezionamento della formazione professionale (completamento dei corsi da preposto per nuovi assunti) più i corsi F2 e F3 finanziati all'80% dalla Regione (sono stati presi accordi per cui con grande probabilità alcuni corsi verranno tenuti presso il Sacro Monte di Ghiffa), corsi per lavori in fune per le aree di Crea e Varallo, corsi 11 e 12 finanziati all'80% dalla Regione (sono stati presi accordi per cui con grande probabilità alcuni corsi verranno tenuti presso il Sacro Monte di Belmonte) . |  |

Il Presidente  
Francesca Giordano